

M555732 Westeind Oosterzee Herinrichting / onderhoud van Weg

Infra beheerder

Gemeente De Fryske Marren

Soort werk

Herinrichting / onderhoud van Weg

Toevoeging**Gevolg voor het (vaar)wegverkeer**

Weg dicht in beide richtingen

Verwachte vertraging

< 5 minuten

Impact

Kleine hinder

Uitvoerperiode

Uitvoerperiode

van:

07-04-2026, 06:00

tot:

06-05-2026, 17:00

Werklocatie**Traject / Vaarweg**


Westeind

Wijk / Kern-naam**Plaatsnaam**

Oosterzee

Toelichting

Planning en werkzaamheden -7 april t/m 9 april: We verwijderen het bestaande asfalt door het te frezen. Op deze dagen is het werkvak overdag afgesloten van 7.00 tot 18.00 uur.



Bestemmingsverkeer is tijdens werktijden beperkt mogelijk. -10 april: Na het frezen reinigen we het wegdek en brengen we de kleeflaag aan.

Bestemmingsverkeer is tijdens werktijden op deze dag niet mogelijk. -13 april: Op deze dag wordt er nieuw asfalt aangebracht. Dit betreft de onderste laag. De weg is overdag afgesloten van 7.00 tot 18.00 uur.

Bestemmingsverkeer is tijdens werktijden niet mogelijk. -14 april t/m 15 april: Op deze dagen brengen we de laatste deklagen aan en ronden we de asfalteringswerkzaamheden af. -16 april: Op deze dag brengen we de belijning aan op de zijkanten van de weg en de drempelmarkering. De weg is overdag afgesloten van 7.00 tot 18.00 uur.

Bestemmingsverkeer is tijdens werktijden beperkt mogelijk. -17 april t/m 22 april: Op deze dagen doen we de voorbereidende werkzaamheden voor het aanbrengen van de beton naast de drempels.

Bestemmingsverkeer kan langs de werkzaamheden rijden. Hierbij kan wel af en toe enige verkeershinder ontstaan. -23 april: Op deze dag brengen we de betonverharding naast de

drempels aan.

Bestemmingsverkeer is tijdens werktijden niet mogelijk. -24 april t/m 6 mei: Gemeente De Fryske Marren werkt de bermen af.

Bestemmingsverkeer kan langs de werkzaamheden rijden.

Hierbij kan wel af en toe enige verkeershinder ontstaan.

Aanvullende informatie

Hyperlink

Opmerkingen

Let op: kleef Voordat we het asfalt aanbrengen, voorzien we de weg van kleef (10,13 en 14 april). Let op dat u hier niet doorheen loopt, fietst of rijdt.

Kleef blijft plakken aan schoenen en voertuigen. Het is lastig om te verwijderen!

Contactgegevens aannemer
Schagen Infra R. Nekeman 06
82 64 69 08

Contactgegevens gemeente H.
van der Veer 14 05 14.

Contactinformatie

Bijlagen

[B2528759 STN01 \(Westeind\)](#)

[A.pdf](#)

Gewijzigd

24-03-2026, 08:17

Beperkingen

Beperking

Afsluiting in beide richtingen voor Auto / Motor,
Vrachtwagen, Bus, Agrarisch voertuig, Brommer,

(snor)Fiets Doorgang hulpdiensten: Ja, Voor hulpdiensten zijn de aanliggende percelen ten alle tijden bereikbaar. Doorgang Openbaar Vervoer: Nee, Doorgang niet mogelijk.

Omleiding

Omleiding A

Omleiding in enkele richting voor Auto / Motor, Vrachtwagen, Bus.

Omleiding L

Omleiding in enkele richting voor Auto / Motor, Vrachtwagen, Bus.